Projeto: Reforma de Escritório Comercial

Descrição do Projeto: Reforma e modernização de um escritório comercial para melhorar a

funcionalidade, estética e conformidade com as normas de acessibilidade. O projeto envolve a

reconfiguração do layout, modernização das instalações elétricas e de ar condicionado, melhorias

na iluminação, pintura e troca de móveis.

Datas previstas de início e término do projeto:

- Início do Projeto: 02 de Janeiro de 2024

- Término do Projeto: 15 de Março de 2024

Etapas do Projeto

1. Planejamento e Acompanhamento do Projeto

Descrição: Definição do escopo da reforma, levantamento de necessidades, seleção de

fornecedores e criação de cronograma detalhado.

Data prevista de início: 02 de Janeiro de 2024

Data prevista de término: 06 de Janeiro de 2024

Data de início real: 02 de Janeiro de 2024

Data de término real: 06 de Janeiro de 2024

1. Desmobilização e Preparação do Local

Descrição: Retirada de móveis, equipamentos e materiais existentes, além de preparação para as

obras (como demarcação de áreas e proteção de pisos).

Data prevista de início: 07 de Janeiro de 2024

Data prevista de término: 10 de Janeiro de 2024

Data de início real: 07 de Janeiro de 2024

Data de término real: 10 de Janeiro de 2024

1. Reformas Estruturais e Elétricas

Descrição: Alterações no layout das paredes, adequação do sistema elétrico e de cabos de rede, além da instalação de novos pontos de energia.

Data prevista de início: 11 de Janeiro de 2024

Data prevista de término: 20 de Janeiro de 2024

Data de início real: 11 de Janeiro de 2024

Data de término real: 20 de Janeiro de 2024

1. Instalação de Ar Condicionado e Ventilação

Descrição: Substituição do sistema de ar condicionado, instalação de novas unidades de ventilação e ajustes no sistema de climatização.

Data prevista de início: 21 de Janeiro de 2024

Data prevista de término: 25 de Janeiro de 2024

Data de início real: 21 de Janeiro de 2024

Data de término real: 25 de Janeiro de 2024

1. Pintura e Acabamentos

Descrição: Pintura das paredes e tetos, acabamento de rodapés e ajustes finais na estrutura.

Data prevista de início: 26 de Janeiro de 2024

Data prevista de término: 05 de Fevereiro de 2024

Data de início real: 26 de Janeiro de 2024

Data de término real: 05 de Fevereiro de 2024

1. Mobiliação e Decoração

Descrição: Colocação de novos móveis, decoração do ambiente e organização final do espaço.

Data prevista de início: 06 de Fevereiro de 2024

Data prevista de término: 10 de Fevereiro de 2024

Data de início real: 06 de Fevereiro de 2024

Data de término real: 10 de Fevereiro de 2024

Resumo do Cronograma do Projeto

Início do Projeto: 02 de Janeiro de 2024

Término do Projeto: 15 de Março de 2024

Este cronograma e as etapas são ajustáveis, dependendo da evolução da obra e imprevistos durante o processo de execução.